

Horas Trabalhadas

Sprint 0

Data	Membro da Equipe	Tarefa	Horas
21/08/2026	Carlos	Configuração do repositório github	2
24/08/2026	Eduarda	Documentos da Sprint 00	1
21/08/2026	Amós	Configuração do Docker compose	2
21/08/2026	Carlos	Configuração inicial do Kanban	1

Sprint 1

Data	Membro da Equipe	Tarefa	Horas
25/08/2026	Carlos	Revisão da Sprint	0,15
25/08/2026	Carlos	Retrospectiva da Sprint	0,15
27/08/2026	Amós	Lista de Requisitos	0,25
27/08/2026	Amós	Especificação de Casos de Uso	0,25
27/08/2026	Amós	Diagrama de Casos de Uso	0,25
27/08/2026	Amós	Documento de Visão	0,25
27/08/2026	Amós	MER/Documentos da Sprint 01	0,25
28/08/2026	Carlos	Definir responsabilidades	0,15
28/08/2026	Carlos	Desenvolver formulário de frontend com campos obrigatórios	1
28/08/2026	Amós	Implementar endpoint POST /viagens no backend	0,5
28/08/2026	Eduarda	Criar a validação das datas	0,15
28/08/2026	Eduarda	Status rascunho por padrão	0,15
29/08/2026	Carlos	Criar tela de listagem de viagens no frontend	0,5

29/08/2026	Amós	Implementar endpoint GET /viagens no backend	0,15
29/08/2026	Eduarda	Adicionar mecanismos de filtro	0,5
30/08/2026	Carlos	Adicionar botão "Submeter" na interface da viagem	0,1
30/08/2026	Eduarda	Implementar alteração de status de "Rascunho" para "Solicitada" no banco de dados	0,25
30/08/2026	Eduarda	Bloquear edição da viagem após a mudança para o status "Solicitada"	0,1
31/08/2026	Carlos	Adicionar botão de exclusão na interface/Exclusão de Viagens	0,1
31/08/2026	Amós	Implementar endpoint DELETE /viagens/{id} no backend	0,5
31/08/2026	Eduarda	Criar regra de negócio que impeça a exclusão de viagens que já foram aprovadas	0,5
31/08/2026	Carlos	Reaproveitar o formulário de cadastro para popular os dados existentes no modo edição	0,25
31/08/2026	Amós	Implementar endpoint PUT /viagens/{id} no backend	0,25
31/08/2026	Eduarda	Criar bloqueio de edição para viagens que já passaram pelo status "Solicitada" ou "Aprovada"	0,25

Sprint 2

Data	Membro da Equipe	Tarefa	Horas
01/09/2026	Carlos	Revisão da Sprint	0,15
01/09/2026	Carlos	Retrospectiva da Sprint	0,15
02/09/2026	Amós	MER	0,5
02/09/2026	Amós	Diagrama de Casos de Uso	0,5
02/09/2026	Eduarda	Documento de Visão	0,5
03/09/2026	Carlos	Disponibilizar a viagem na interface do gestor para análise	0,5
03/09/2026	Eduarda	Implementar a alteração da situação da viagem para "Aprovada" no backend	0,5

03/09/2026	Amós	Garantir através de regras de negócio que viagens aprovadas encerram o fluxo de alterações	0,25
03/09/2026	Carlos	Adicionar a opção de rejeição na interface do gestor	0,5
03/09/2026	Eduarda	Tornar obrigatório o preenchimento de um campo de justificativa no momento da rejeição	0,5
03/09/2026	Amós	Implementar a alteração da situação para "Rejeitada" no banco de dados	0,25
03/09/2026	Carlos	Criar um campo para o gestor informar detalhadamente o que deve ser ajustado na viagem	0,15
03/09/2026	Eduarda	Reabilitar a edição dos dados da viagem para o empregado solicitante após a devolução	0,5
03/09/2026	Amós	Permitir que o colaborador submeta novamente a viagem para avaliação após realizar as correções	0,5
04/09/2026	Amós	Registrar no banco de dados o estado da viagem	0,25
04/09/2026	Eduarda	Implementar o armazenamento do histórico do cargo e da área do empregado exatamente como estavam no momento da solicitação	0,5
04/09/2026	Carlos	Desenvolver uma interface para exibição da linha do tempo com o histórico completo de mudanças na consulta da viagem	0,5

Sprint 3

Data	Membro da Equipe	Tarefa	Horas
08/09/2026	Carlos	Revisão da Sprint	0,15
08/09/2026	Eduarda	Retrospectiva da Sprint	0,15
08/09/2026	Amós	MER	0,5
08/09/2026	Amós	Casos de Uso	0,5
08/09/2026	Amós	Documento de Visão	0,5
09/09/2026	Carlos	Criar o formulário de frontend para o registo de despesas com os campos obrigatórios: data, tipo, descrição e valor	0,5

09/09/2026	Amós	Implementar o endpoint no backend para receber e guardar a despesa associada à viagem	0,25
09/09/2026	Eduarda	Adicionar validações no backend e frontend para impedir o lançamento de despesas com datas futuras ou valores iguais/inferiores a zero	0,5
09/09/2026	Eduarda	Implementar a regra de negócio que garante que apenas viagens com o estado "Aprovada" possam receber registos de despesas	0,5
09/09/2026	Carlos	Implementar um ecrã (interface) para a listagem das despesas da viagem	0,5
09/09/2026	Amós	Desenvolver o endpoint de consulta no backend para retornar a lista de gastos	0,25
09/09/2026	Eduarda	Garantir a exibição em grelha/lista da data, tipo, descrição e valor de cada despesa lançada	0,25
10/09/2026	Carlos	Criar um componente visual no frontend para exibir o resumo financeiro da viagem	0,5
10/09/2026	Eduarda	Implementar a lógica no backend para calcular de forma automática o valor total, somando todas as despesas associadas àquela viagem	0,5
10/09/2026	Amós	Integrar os dados para que o resumo consolidado reflita de imediato as consultas e lançamentos efetuados	0,5

Sprint 0

Data	Membro da Equipe	Tarefa	Horas
16/09/2026	Carlos	Sprint Review	0,15
16/09/2026	Carlos	Sprint Retrospective	0,15
17/09/2026	Amós	Diagrama de Casos de Uso - Final	0,5
17/09/2026	Amós	Modelo Entidade Relacionamento - Final	0,5
17/09/2026	Eduarda	Documento de Visão - Final	0,5
21/09/2026	Amós	Desenvolver o endpoint e o componente visual para exibir a quantidade total de viagens cadastradas.	0,25

21/09/2026	Eduarda	Implementar os indicadores numéricos separados para o total de viagens aprovadas e viagens rejeitadas	0,5
21/09/2026	Eduarda	Criar a lógica de consolidação financeira para exibir o valor total gasto com todas as viagens	0,25
21/09/2026	Carlos	Desenvolver a consulta e o elemento gráfico para destacar o destino mais visitado	0,5
21/09/2026	Eduarda	Implementar a fórmula matemática no backend e a exibição visual para o custo médio por viagem	0,25
21/09/2026	Eduarda	Registro de Todas as Sprints Reviews	0,15
21/09/2026	Eduarda	Registro de Todas as Sprints Retrospective	0,15